



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt:
**„Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl“**



Evaluační zpráva
MAP pro ORP Litomyšl
za období 12/2019–08/2020

Srpen 2020

*Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.*



Obsah

Cíl evaluace	3
Výběr cílových skupin evaluace	3
Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací	4
Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení	4
Výsledky evaluačních šetření	5
Monitorování realizace klíčových aktivit	5
Aktivita 1 Řízení projektu	5
Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP	6
Aktivita 3 evaluace a monitoring	19
Monitorování realizace aktivit škol (šablon)	19
Monitorování aktivit implementace MAP	21
Závěrečná doporučení pro členy řídicího výboru MAP:	23



Cíl evaluace

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Jména autorů z realizačního týmu: Ing. Naděžda Klvaňová, Ing. Anna Pavlišová

Datum zpracování: květen–srpen 2020

Cílem podaktivity Evaluace a Monitoring je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace všech aktivit projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Naplňování akčního plánu není součástí tohoto dokumentu, protože se mu věnuje samostatný dokument „Vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu 2020“.

Předmětné vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit, které naplánoval a zrealizuje RT MAP, konkrétně věcně Manažer evaluace a monitoringu projektu v úzké spolupráci Vedoucím projektu a ve spolupráci s ostatními členy RT.

Výběr cílových skupin evaluace

Obecně lze říci, že cílové skupiny evaluace jsou shodné s cílovými skupinami MAP a organizacemi v partnerství MAP. Realizační tým ve spolupráci s PS konkretizoval, jaké jsou cílové skupiny projektu, tedy:

- Veřejnost
- Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
- Děti a žáci
- Rodiče dětí a žáků
- Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
- Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Z těchto cílových skupin jsou pravidelně oslovováni zástupci zapojených škol, kteří pro potřeby hodnocení realizace MAP zpracovávají různé podklady, v srpnu 2019 to bylo například vyhodnocení spokojenosti s aktivitami spolupráce, tak také pravidelně aktualizují investiční záměry jednotlivých subjektů. Zástupci těchto cílových skupin jsou také členové pracovních skupin a řídicího výboru, tedy vyjadřují se v průběhu realizace MAP ke všem potřebným tématům.

V minulém roce zazněla v tomto dokumentu následující věta: „*Jediná cílová skupina, která je v průběhu monitoringu a evaluace opomíjena jsou děti a žáci, kteří se do průběhu monitoringu a evaluace nezapojují. Do dalších měsíců realizace projektu bude snaha o zapojení i těchto cílových skupin.*“ To se nám podařilo v tomto roce zlepšit. Zapojení dětí a žáků do monitoringu a evaluace bylo realizováno nejen prostřednictvím zpětné vazby



(většinou zprostředkovaně, přes pedagogy), na jednotlivé aktivity spolupráce, ale také zapojením dětí a žáků do kabinetu školních parlamentů. Pro komunikaci s cílovými skupinami bylo využito především osobního a elektronického komunikačního kanálu. V případě osobní komunikace se jednalo především o účast zástupců cílových skupin na PS. Elektronická komunikace byla využívána především v případě dotazování škol a jejich zřizovatelů.

Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací

Aktivita probíhá každoročně průběžně tak, aby se kryla s aktivitou č.2.8 (Zpracování akčních plánů a jejich aktualizace). Cílem je *(nad rámec povinnosti dle metodiky postupů tvorby MAP)* mapovat uplynulé období a na jednání Řídícího výboru MAP vždy předložit průběžný stav plnění realizace všech aktivit projektu. Průběžně je evaluační činnost projednávána s PS.

Plán monitoringu a evaluace v roce 2020

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Monitoring a evaluace MAP	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zpracování sebehodnotících zpráv												

Plán monitoringu a evaluace v roce 2021

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Monitoring a evaluace MAP	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zpracování sebehodnotících zpráv										x	x	x

Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení

Realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami definoval konkrétní nástroje pro realizaci evaluací, dále definoval, jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP. Jako vhodné nástroje evaluace byly definovány řízení rozhovory, workshopy, jednání pracovních skupin, dotazníková šetření. Pro zpracování evaluační zprávy se nejvíce využívalo setkání pracovních skupin a dotazníkové šetření ve školách. Jak už bylo uvedeno výše, evaluace byla zpracována v průběhu měsíců prosinec 2019–srpen 2020



a je tak podložena daty a informacemi, které byly zpracovány v průběhu celého monitorovaného období. Průběžnou evaluaci vytvořili zástupci realizačního týmu MAP, a to analýzou současného stavu projektu. Jednotlivé body evaluace byly diskutovány s realizačním týmem a pracovními skupinami, které poskytly další relevantní pohled na věc.

Výsledky evaluačních šetření

V průběhu realizace projektu je pravidelně realizován monitoring realizace aktivit škol, aktivit spolupráce a klíčových aktivit projektu. Součástí tohoto dokumentu je podrobný popis stavu k 10.8.2020. Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby jsou zjišťovány přínosy a vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP. V následujících letech bude docházet k vyhodnocování akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich přínosy na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

Monitorování realizace klíčových aktivit

Aktivita 1 Řízení projektu

Závazek:

Bude nastaven realizační tým (odborný tým + administrativní tým). Veškeré pozice mají stanovenou náplň práce, míru zapojení do projektu atd. Budou probíhat pravidelné porady týmu.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena 1.1.2018.

Od ledna 2018 probíhají porady RT MAP

Od září 2018 probíhají dílčí porady RT Implementace

Plánované aktivity:

I nadále budou každý měsíc probíhat jednání realizačního týmu MAP. Schůzky realizačního týmu Implementace jsou realizovány dle potřeby. Nejedná se o setkání každý měsíc, to bylo vyhodnoceno jako neefektivní. Před jednáním realizačního týmu předávají vždy manažeři jednotlivých aktivit spolupráce informace o postupu a realizaci jimi zajišťovaných aktivit. Se členy realizačního týmu jsou tady v pravidelném kontaktu. Především prostřednictvím emailové, osobní a telefonické komunikaci



Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP

2.1. Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Závazek:

Cílem je nastavit role a odpovědnosti v organizační struktuře, aktualizace složení a organizační struktury RT, ŘV MAP, PS + identifikace dotčené veřejnosti, jednání ŘV.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena a bude probíhat průběžně. Zástupci ŘV MAP byly osloveni, proběhlo obsazení konkrétních osob do pozic členů pracovních skupin.

V květnu – 28.5. 2018 proběhlo první jednání ŘV, na kterém byl schválen Statut a Jednací řád, zvolen předseda a byla schválena Organizační struktura a jeho příloha Komunikační plán.

Následně došlo ke schválení aktualizace SR s platností od 28.5.2018, schválení proběhlo jen o investiční záměry.

Strategický rámec – verze z 28.5.2018 byla odeslána na RSK

Sběr potřeb investic byl proveden v říjnu 2018.

Proběhla další aktualizace SR, který schválil ŘV dne 26.11.2018. SR byl aktualizován o úpravu názvu priority a investiční záměry

Strategický rámec – verze z 26.11.2018 byl odeslán na RSK a zveřejněn na územní dimenzi.

Sběr potřeb investic byl proveden v březnu-dubnu 2019. Proběhla aktualizace investic a zajištění souhlasů od zřizovatelů.

Další aktualizace SR tak proběhla v květnu 2019 na jednání ŘV, dne 27.5.2019, Strategický rámec bude odeslán na RSK ke zveřejnění na portálu Územní dimenze

Od října 2019 proběhl sběr potřeb investic.

Dne 25.11.2019 proběhlo jednání ŘV, kde byl schválen aktualizovaný Strategický rámec o aktivity u cílů. Dále byl vyhodnocen Akční plán za rok 2019 a aktualizován Akční plán na rok 2020. Na jednání byl také schválen aktualizovaný Komunikační plán a Evaluační zpráva za období 12/2018–11/2019.

Mimořádné jednání Řídícího výboru proběhlo dne 31.1.2020, bylo tak znovu projednáno schválení Strategického rámce MAP.

Další sběr potřeb investic proběhlo v měsících duben–červen 2020.

Plánované aktivity:

Dne 24.8.2020 proběhne jednání ŘV, kde bude schvalována aktualizovaný Strategický rámec, bude vyhodnocen Akční plán za rok 2020 a aktualizován Akční plán na rok 2021. Na jednání bude také schválena Evaluační zpráva za období 12/2019–8/2020.



2.2. Zpracování komunikačního plánu a konzultačního procesu

Závazek:

Cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále zpracování komunikačního plánu, včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu. Budeme mít svůj Facebookový profil, informace o MAP bude zveřejněna v místním periodiku LILIE, popř. v jiných médiích (minimálně 4x ročně), proběhne min 1x setkání s novináři a proběhne min 1x informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena a bude probíhat průběžně. Byl zpracován komunikační plán, informace o projektu MAPII jsou zveřejněny na webových stránkách města, byl spuštěn Facebookový profil, dále byly zpracovány 2 články do LILIE.

Dne 26.9.2018 došlo k setkání se zástupci místních podniků. Informace o projektu byly představeny zastupitelům města dne 4.12.2018.

Byl vydán článek v Lilii, zaměřený především na aktivity spolupráce.

Plánované aktivity:

Bude dbán zřetel na propagaci projektu v Lilii, na facebookovém profilu, ale také bude projekt prezentován na tiskové konferenci Města.

2.3. Pracovní skupina pro financování

Závazek:

Činností PS je příprava podkladů pro jednání ŘV, plánování výdajů a zejména:

a) plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Dále doporučení finančních zdrojů, periodizace investic, potřebnost a efektivnost předkládaných inv. záměrů apod. Vybraní členové této PS se budou účastnit jednání všech PS a budou také:

b) připomínkovat všechny materiály MAP.

PS tvoří celkem 6 osob + 1 vedoucí. Bude se scházet 4 ročně.



Aktuální stav:

Pro činnost PS na jednotlivých jednáních – plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů, probíhá v současné chvíli zpracování přehledu dotačních možností pro oblast školství. Pro činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – Činnost PS byla zahájena dne 4.6.2018. Pracovní skupina obdržela před I. jednáním pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP atd. Z následného jednání PS ze dne 4.6.2018 byl poté zpracován výstup – zápis z jednání a prezentace, výstupy z jednání byly do dokumentu zapracovány a zaslány členům PS k připomínkám = jako další podklad pro jednání PS dne 5.11.2018. Dne 5.11.2018 proběhlo další jednání PS na které byly představeny všechny možné dotační zdroje relevantní pro školy a školská zařízení. Dotační možnosti pro financování aktivit jsou pravidelně aktualizovány. Došlo k aktualizaci analytické části, došlo k nalezení a projednání shody. Na tomto jednání došlo také k projednání návrhů a aktualizaci vize, k aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání. Po jednání 5.11. 2018 došlo ke zpracování finální verze aktualizované analytické části MAP, která byla představena ŘV MAP dne 26.11.2018.

Řídící výbor následně na svém druhém jednání dne 26.11.2018 schválil:

- Revidované SWOT-3 analýzy
- Aktualizované informace o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti.
- Aktualizace hlavních problémů k řešení včetně popisu jejich příčin a návrhy řešení
- Návrh priorit rozvoje vzdělávání
- Přidání cíle do SR – pro mezigenerační setkávání
- vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 a provedení jeho aktualizace na rok 2019
- evaluace

Další jednání pracovní skupiny pro financování proběhlo v prosinci, dne 10.12.2018. Toto setkání bylo společné pro všechny pracovní skupiny (zahájení plnění kroku B5 dle postupů MAP – stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP). Proběhlo tak projednání cílů k prioritám (viz konkrétní zápisy z daných PS).

Další jednání pracovních skupin proběhlo v březnu 2019 (18.3.2019). Obdržené připomínky byly zapracovány do dokumentu SR a ten byl jako finální verze zaslán členům PS.

Řídící výbor následně na svém třetím jednání dne 27.5.2019 projednal a schválil:

- Zahájení (*představení programu, usnášeníschopnost, volba zapisovatelů, volba ověřovatelů*)
- Představení aktuálního stavu realizace projektu
- Projednání a schválení aktualizace strategického rámce MAP



- Projednání a schválení aktualizace akčního ročního plánu MAP – *Akční plán byl aktualizován o novou aktivitu spolupráce 1.1.4.A) Vzájemnou spoluprací zefektivnit výuku ve školách s cílem rozvoje cizojazyčné gramotnosti a dovednosti u dětí a žáků.*
- Projednání a schválení evaluační zprávy MAP
- diskuze

Další jednání PS proběhlo 28.8.2019. Předmětem jednání bylo projednání návrhů neinvestičních aktivit k jednotlivým cílům SR MAP, které zpracovali a projednali jednotlivé PS. Na tomto setkání byly také prezentovány výstupy z šetření pro IKAP. Prezentaci připravil pan Vomočil a pan Švejcar.

Další jednání PS proběhlo dne 4.11.2019. Předmětem jednání bylo: Popis cílů neinvestičních aktivit strategické části MAP, tvorba AP na 2020, vyhodnocení akčního plánu 2019, ale také prodiskutování evaluační zprávy.

Dne 25.11.2019 proběhlo jednání ŘV, kde byl schválen aktualizovaný Strategický rámec o aktivity u cílů. Dále byl vyhodnocen Akční plán za rok 2019 a aktualizován Akční plán na rok 2020. Na jednání byl také schválen aktualizovaný Komunikační plán a Evaluační zpráva za období 12/2018–11/2019.

Mimořádné jednání Řídícího výboru proběhlo dne 31.1.2020, bylo tak znovu projednáno schválení Strategického rámce MAP.

Další jednání PS proběhlo dne 13.1.2020. V tomto bodě jednání přítomní postupně projednali aktualizaci Analytické části dokumentu MAP. S přítomnými byla poté projednána formou speciální techniky otázka „Jaká je podle vás ideální škola?“, a to z pohledu čtyř různých cílových skupin (žák učitel, zřizovatel, rodič). Po projednání byla vedena diskuze nad pocity, které zúčastnění měli při definování důležitosti jednotlivých aspektů.

Další jednání proběhly dubnu a v červenci 2020 formou korenspondenčního jednání (z důvodu epidemie Koronaviru). Na těchto jednáních členové PS projednali analytickou část dokumentace MAP, aktualizaci vize a priorit rozvoje vzdělávání strategického rámce dokumentace MAP. Dále projednali (červenec 2020) aktivity Akčního plánu 2021 a vyhodnocení AP za rok 2020 a Evaluační zprávu za předchozí období pro nadcházející jednání Řídícího výboru MAP.

Plánované aktivity:

O výsledku jednání PS informuje RT MAP školy a dotčenou veřejnost a realizuje konzultační proces. Dokumenty předloží realizační tým e k projednání a schválení ŘV MAP dne 24.8.2020.

Další jednání PS proběhne v prosinci 2020.



2.3.1 Pracovní podskupina pro zajištění poradenství a administrativně správního servisu

Závazek:

Činností PPS bude poradenství a administrativní servis pro školy, na základě zpracovaného přehledu o dotačních možnostech – spolupráce s školami, především včasná a jednotná informovanost a možná výpomoc, či kontakty, spolupráce s MAS apod. PS tvoří celkem 3 osoby + 1 vedoucí. Činnost bude průběžná.

Aktuální stav:

Činnost PPS byla zahájena dne 4.6.2018. Členové PS jsou současně členové PS pro financování, členové jsou i zástupci MAS.

PPS – její činnost je průběžná, prozatím byl řešen soulad investic z IROP v MAP. Dne 10.9.2018 proběhlo jednání PPS, projednán byl návrh systému a další postup směřující k zahájení dotačního poradenství. Další jednání proběhlo dne 1.10.2018 došlo k jednoznačnému rozdělení dotačních programů ke konkrétním členům RT a k projednání zahájení této služby. Možnosti financování (dle programů – poskytovatelů) byly rozděleny mezi členy PPS. Členové PPS čerpaly z analytické zprávy MŠMT o dotačních možnostech v oblasti vzdělávání. Je tak zpracována přehledová tabulka dotačních možností. Další jednání PPS proběhlo dne 19.11.2018 a dne 6.12.2018. Proběhl monitoring potřeb škol a 14.1.2019 došlo k jeho vyhodnocení. Cílem bylo plnohodnotné zajištění procesu dotačního poradenství směrem ke školám.

Ředitelé škol obdrželi v prosinci 2018 první infolist s přehledem dotačních možností a příležitostí a nabídkou poradenství. Další infolist obdrželi v lednu, v únoru 2019. Dne 25.3.2019 proběhlo další jednání týmu a následně byl vydán další Infolist – březen. Jako výstup činnosti PPS byl seminář pro ředitele škol na dotační možnosti, především na šablony ve vazbě na ukončení CVP dne 28.3.2019 před konferencí od 13:00 hod. Další jednání PS pro dotační management proběhlo dne 15.4.2019 a dále v roce 2020 téměř každý měsíc.

Plánované aktivity:

Každoměsíční porada + vydání dotačního listu. Komunikace s řediteli škol. Informování o dotačních možnostech na každém jednání RT.



2.4. Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Závazek:

Činností PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a PS pro rozvoj matematické gramotnosti bude výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, postupech a pomůckách, které vedou k rozvoji dané gramotnosti. (nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT). Schází se 4 ročně, aktualizuje a připomínkuje dílčí části MAP (aktivita 2.8) spolupracuje s PS financování, identifikuje místní lídry/experty pro zapojení do PS i z jiných regionů. PS pro MG tvoří 14 osob + 1 vedoucí, ČG 13 osob + 1 vedoucí (upřesněno změnou č.10)

Aktuální stav Činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – Činnost PS byla zahájena dne 4.6.2018. Pracovní skupina obdržela před I. jednáním pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP atd. Z následného jednání PS ze dne 4.6.2018 byl poté zpracován výstup – zápis z jednání + prezentace, výstupy z jednání byly do dokumentu zapracovány a zaslány členům PS k připomínkám = jako další podklad pro jednání PS dne 5.11.2018. Dne 5.11.2018 proběhlo další jednání PS na které byly představeny všechny možné dotační zdroje relevantní pro školy a školská zařízení. Dotační možnosti pro financování aktivit jsou pravidelně aktualizovány. Došlo k aktualizaci analytické části, došlo k nalezení a projednání shody. Na tomto jednání došlo také k projednání návrhů a aktualizaci vize, k aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání. Po jednání 5.11. 2018 došlo ke zpracování finální verze aktualizované analytické části MAP, která bude představena ŘV MAP.

Došlo k aktualizaci analytické části, došlo k nalezení a projednání shody. Na tomto jednání došlo také k projednání návrhů a aktualizaci vize, k aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání. Po jednání 5.11. 2018 došlo ke zpracování finální verze aktualizované analytické části MAP, která byla představena ŘV MAP dne 26.11.2018.

Řídící výbor následně na svém druhém jednání dne 26.11.2018 schválil:

- Revidované SWOT-3 analýzy
- Aktualizované informace o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti.
- Aktualizace hlavních problémů k řešení včetně popisu jejich příčin a návrhy řešení
- Návrh priorit rozvoje vzdělávání
- Přidání cíle do SR – pro mezigenerační setkávání
- vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 a provedení jeho aktualizace na rok 2019
- evaluace



Další jednání pracovní skupiny pro financování proběhlo v prosinci, dne 10.12.2018. Toto setkání bylo společné pro všechny pracovní skupiny (zahájení plnění kroku B5 dle postupů MAP – stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP). Proběhlo tak projednání cílů k prioritám (viz konkrétní zápisy z daných PS).

Další jednání pracovních skupin proběhlo v březnu 2019 (18.3.2019). Obdržené připomínky byly zapracovány do dokumentu SR a ten byl jako finální verze zaslán členům PS.

Řídící výbor následně na svém třetím jednání dne 27.5.2019 projednal a schválil:

- Zahájení (*představení programu, usnášenischopnost, volba zapisovatelů, volba ověřovatelů*)
- Představení aktuálního stavu realizace projektu
- Projednání a schválení aktualizace strategického rámce MAP
- Projednání a schválení aktualizace akčního ročního plánu MAP – *Akční plán byl aktualizován o novou aktivitu spolupráce 1.1.4.A) Vzájemnou spoluprací zefektivnit výuku ve školách s cílem rozvoje cizojazyčné gramotnosti a dovednosti u dětí a žáků.*
- Projednání a schválení evaluační zprávy MAP
- diskuze

Další jednání PS proběhlo 28.8.2019. Předmětem jednání bylo projednání návrhů neinvestičních aktivit k jednotlivým cílům SR MAP, které zpracovali a projednali jednotlivé PS. Na tomto setkání byly také prezentovány výstupy z šetření pro IKAP. Prezentaci připravil pan Vomočil a pan Švejcar.

Další jednání PS proběhlo dne 4.11.2019. Předmětem jednání bylo: Popis cílů neinvestičních aktivit strategické části MAP, tvorba AP na 2020, vyhodnocení akčního plánu 2019, ale také prodiskutování evaluační zprávy.

Dne 25.11.2019 proběhlo jednání ŘV, kde byl schválen aktualizovaný Strategický rámec o aktivity u cílů. Dále byl vyhodnocen Akční plán za rok 2019 a aktualizován Akční plán na rok 2020. Na jednání byl také schválen aktualizovaný Komunikační plán a Evaluační zpráva za období 12/2018–11/2019.

Mimořádné jednání Řídícího výboru proběhlo dne 31.1.2020, bylo tak znovu projednáno schválení Strategického rámce MAP.

Další jednání PS proběhlo dne 13.1.2020. V tomto bodě jednání přítomní postupně projednali aktualizaci Analytické části dokumentu MAP. S přítomnými byla poté projednána formou speciální techniky otázka „Jaká je podle vás ideální škola?“, a to z pohledu čtyř různých cílových skupin (žák učitel, zřizovatel, rodič). Po projednání byla vedena diskuze nad pocity, které zúčastnění měli při definování důležitosti jednotlivých aspektů.

Další jednání proběhly dubnu a v červenci 2020 formou korenspondenčního jednání (z důvodu epidemie Koronaviru). Na těchto jednáních členové PS projednali analytickou část



dokumentace MAP, aktualizaci vize a priorit rozvoje vzdělávání strategického rámce dokumentace MAP. Dále projednali (červenec 2020) aktivity Akčního plánu 2021 a vyhodnocení AP za rok 2020 a Evaluační zprávu za předchozí období pro nadcházející jednání Řídícího výboru MAP.

Plánované aktivity:

O výsledku jednání PS informuje RT MAP školy a dotčenou veřejnost a realizuje konzultační proces. Dokumenty předloží realizační tým e k projednání a schválení ŘV MAP dne 24.8.2020.

Další jednání PS proběhne v prosinci 2020.

2.5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Závazek:

Činností PS bude vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř školy. Diskuze nad aktivitami v akčním plánu, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ve vzdělávání. Další činností je navazování vztahů se ZUŠ, s DDM, s knihovnou, popř. OSPOD (formální i neformální společenské aktivity). Návrhy aktivit pro rovné příležitosti budou v AP označeny „příležitost“. Dále aktualizuje a připomínkuje dílčí části MAP (aktivita 2.8) spolupracuje s PS financování. Tvoří ji celkem 16 osob + 1 vedoucí (upřesněno změnou č.10)

Aktuální stav:

Před jednáním ŘV proběhl dne 24.5.2018 workshop na téma inkluze, (předmět její činnosti – dle metodiky rovných příležitostí).

Pro činnost PS na jednotlivých jednáních – plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů, probíhá v současné chvíli zpracování přehledu dotačních možností pro oblast školství. Pro činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – Činnost PS byla zahájena dne 4.6.2018. Pracovní skupina obdržela před I. jednáním pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP atd. Z následného jednání PS ze dne 4.6.2018 byl poté zpracován výstup – zápis z jednání a prezentace, výstupy z jednání byly do dokumentu zapracovány a zaslány členům PS k připomínkám = jako další podklad pro jednání PS dne 5.11.2018. Dne 5.11.2018 proběhlo další jednání PS na které byly představeny všechny možné dotační zdroje relevantní pro školy a školská zařízení. Dotační možnosti pro financování aktivit jsou pravidelně aktualizovány. Došlo k aktualizaci analytické části, došlo k nalezení a projednání shody. Na tomto jednání došlo také k projednání návrhů a aktualizaci vize, k aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání.



Po jednání 5.11. 2018 došlo ke zpracování finální verze aktualizované analytické části MAP, která byla představena ŘV MAP dne 26.11.2018.

Řídící výbor následně na svém druhém jednání dne 26.11.2018 schválil:

- Revidované SWOT-3 analýzy
- Aktualizované informace o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti.
- Aktualizace hlavních problémů k řešení včetně popisu jejich příčin a návrhy řešení
- Návrh priorit rozvoje vzdělávání
- Přidání cíle do SR – pro mezigenerační setkávání
- vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 a provedení jeho aktualizace na rok 2019
- evaluace

Další jednání pracovní skupiny pro financování proběhlo v prosinci, dne 10.12.2018. Toto setkání bylo společné pro všechny pracovní skupiny (zahájení plnění kroku B5 dle postupů MAP – stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP). Proběhlo tak projednání cílů k prioritám (viz konkrétní zápisy z daných PS).

Další jednání pracovních skupin proběhlo v březnu 2019 (18.3.2019). Obdržené připomínky byly zapracovány do dokumentu SR a ten byl jako finální verze zaslán členům PS.

Řídící výbor následně na svém třetím jednání dne 27.5.2019 projednal a schválil:

- Zahájení (*představení programu, usnášeníschopnost, volba zapisovatelů, volba ověřovatelů*)
- Představení aktuálního stavu realizace projektu
- Projednání a schválení aktualizace strategického rámce MAP
- Projednání a schválení aktualizace akčního ročního plánu MAP – *Akční plán byl aktualizován o novou aktivitu spolupráce 1.1.4.A) Vzájemnou spoluprací zefektivnit výuku ve školách s cílem rozvoje cizojazyčné gramotnosti a dovedností u dětí a žáků.*
- Projednání a schválení evaluační zprávy MAP
- diskuze

Dle metodiky RP bylo provedeno dotazníkové šetření škol. Tato povinnost a způsob sběru mělo být projednáno se zástupci IKAP Pardubického kraje v rámci aktuálně zřizované PS. Dne 1.3.2019 jsme obdrželi další instrukce. Jednání se neuskutečnilo. Je zahájena spolupráce s IKAP – současně s cílem řešení závazku sběru dat ze škol v regionu dle metodiky pro rovné příležitosti, projektovou manažerkou KAP je Ing. Naděžda Kořínková, tel: 466 026 324, mail: nadezda.korinkova@pardubickykraj.cz. Pro předávání informací do IKAP vždy komunikovat s paní Milenou Kousalovou Milena Kousalová (milena.kousalova@pardubickykraj.cz)

V květnu 2019 proběhl sběr dat od ředitelů škol pro tvorbu ŠIK, data jsme odevzdali zástupcům IKAP.



Další jednání PS proběhlo 28.8.2019. Předmětem jednání bylo projednání návrhů neinvestičních aktivit k jednotlivým cílům SR MAP, které zpracovali a projednali jednotlivé PS. Na tomto setkání byly také prezentovány výstupy z šetření pro IKAP. Prezentaci připravil pan Vomočil a pan Švejcar.

Další jednání PS proběhlo dne 4.11.2019. Předmětem jednání bylo: Popis cílů neinvestičních aktivit strategické části MAP, tvorba AP na 2020, vyhodnocení akčního plánu 2019, ale také prodiskutování evaluační zprávy.

Dne 25.11.2019 proběhlo jednání ŘV, kde byl schválen aktualizovaný Strategický rámec o aktivity u cílů. Dále byl vyhodnocen Akční plán za rok 2019 a aktualizován Akční plán na rok 2020. Na jednání byl také schválen aktualizovaný Komunikační plán a Evaluační zpráva za období 12/2018–11/2019.

Mimořádné jednání Řídicího výboru proběhlo dne 31.1.2020, bylo tak znovu projednáno schválení Strategického rámce MAP.

Další jednání PS proběhlo dne 13.1.2020. V tomto bodě jednání přítomní postupně projednali aktualizaci Analytické části dokumentu MAP. S přítomnými byla poté projednána formou speciální techniky otázka „Jaká je podle vás ideální škola?“, a to z pohledu čtyř různých cílových skupin (žák učitel, zřizovatel, rodič). Po projednání byla vedena diskuze nad pocity, které zúčastnění měli při definování důležitosti jednotlivých aspektů.

Další jednání proběhly dubnu a v červenci 2020 formou korenspondenčního jednání (z důvodu epidemie Koronaviru). Na těchto jednáních členové PS projednali analytickou část dokumentace MAP, aktualizaci vize a priorit rozvoje vzdělávání strategického rámce dokumentace MAP. Dále projednali (červenec 2020) aktivity Akčního plánu 2021 a vyhodnocení AP za rok 2020 a Evaluační zprávu za předchozí období pro nadcházející jednání Řídicího výboru MAP.

Plánované aktivity:

O výsledku jednání PS informuje RT MAP školy a dotčenou veřejnost a realizuje konzultační proces. Dokumenty předloží realizační tým e k projednání a schválení ŘV MAP dne 24.8.2020.

Další jednání PS proběhne v prosinci 2020.



2.7. Podpora škol v plánování

Závazek:

Aktivita je zaměřena na přenos reálných potřeb ze škol do plánů MAP prostřednictvím popisu potřeb škol. Za spolupráci školy a předání výstupů bude zodpovědný konkrétní pracovník školy (ředitel, nebo jiný).

Aktuální stav:

Činnost aktivity byla zahájena v dubnu 2018. Došlo k oslovení ředitelů škol pro další projednávání. Bylo tak uspořádáno setkání s řediteli škol dne 23.4.2018, na kterém jim byly předány informace o projektu, o implementačních aktivitách a připraven dotazník na vyplnění = tj. popis potřeb škol.

Ředitelé v průběhu měsíce května 2018 odpověděli na několik otázek – Popis potřeb škol, výstupy byly použity pro aktualizaci analytické části – jako poklad pro první jednání pracovních skupin dne 4.6.2018.

Další zpracování Popisu potřeb škol proběhlo na jaře 2020.

2.8. Místní akční plánování

Aktuální stav:

A) Aktualizace analytické části

A1) Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části – proběhlo před jednáním PS v období březen-květen 2018 a od ledna 2020 – dubna 2020

A2) Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT-3analýz, identifikace příčin – proběhlo

A3) Doplnění informací o potřebách investic – probíhá průběžně

A4) Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis příčin a návrhy řešení – proběhlo

B) Aktualizace strategické části

B1) aktualizace vize do roku 2023 – proběhlo beze změny

B2) aktualizace priorit rozvoje vzdělávání – proběhlo

B3) informování o výstupu jednání PS – probíhá průběžně

B4) aktualizace priorit ve SR proběhlo

JEDNÁNÍ ŘV

B5) Stanovení, nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám – proběhlo a proběhne na jednání 2021

B6) Investiční záměry – probíhá průběžně před jednání ŘV



B7) Schválení SR MAP – probíhá průběžně na jednání ŘV

B8) Zpracování návrhů neinvestičních aktivit - proběhlo červen–listopad 2019 a v 07/2020

C)Aktualizace Implementační části – akční plány

Červenec-listopad 2019 – vyhodnocení akčního plánu za 2020 aktualizace AP na rok 2021 – proběhlo nyní

Aktuální stav:

Probíhá v rámci činnosti pracovních skupin, řídicího výboru a realizačního týmu.

2.9. Spolupráce s projektem SRP

Účast členů RT MAP na konferencích, jednáních, setkáních...

Činnost aktivity probíhá – účastníme se jednání na NIDV, člen NIDV je zároveň členem ŘV MAP

Byla založena a zahájena mezikrajová platforma spolupráce realizátorů MAPII, a to mezi:

- MAS Partnerství-Mošťenka
- ORP-Kopřivnice
- MAS-Opavsko
- MAS Podhostýnko
- ORP-Litomyšl.

Bude se jednat o setkávání 4x ročně, vždy na jiném místě (dle sídla realizátora MAP). V rámci této platformy budeme spolupracovat s projektem SRP vždy v daném území. Platforma bude prezentována a otevřená i pro možnost zapojení dalších realizátorů.

První společné mezikrajové setkání proběhlo dne 11. června 2018 v sídle Místní akční skupiny Opavsko z.s. (K. H. Borovského 41, Hradec nad Moravicí). Toho se účastnila Anna Pavlišová a Naděžda Klvaňová. Další setkání proběhlo v Kopřivnici dne 12.11.2018. Dne 29.4.2019 proběhlo jednání Platformy „Jedu v tom taky“ v Kostelci u Holešova.

Další jednání platformy proběhlo dne 13.8. – 14.8.2019 v Litomyšli.

Aktuální stav:

Další setkání by se mělo konat v srpnu 2020 v Kroměříži.



2.10. Spolupráce s ostatními projekty např. KAP

Aktivita bude realizována průběžně, dle stanovených a domluvených termínů.

2.12. Podpora znalostních kapacit ŘV

Aktuální stav:

Po jednání ŘV proběhla diskuze o inkluzivním tématu za účasti odborníků KNPV, KNZV a zástupců zapojených škol. První vzdělávací akce proběhla ihned po jednání ŘV- 28.5.2018. Další vzdělávací akce proběhla v listopadu 2019.

Plánované aktivity:

Další jednání proběhne v květnu 2021.

2.13. Podpora znalostních kapacit – výměna zkušeností, workshopy a další formy podpory v tématech inkluze

Aktuální stav:

Akce s možností zapojení odborníka pro pracovníky škol a školských zařízení, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče...

První vzdělávací akce proběhla ihned po jednání ŘV v září 2019.

Plánované aktivity:

Vzdělávací akce probíhají dle plánu vzdělávání. Informace o vzdělávacích akcích a přihlašování je k dispozici na webových stránkách Města, viz odkaz

https://www.litomysl.cz/index.php?lang=cz&co=map&akce=vzdelavaci_akce

2.14. Podpora znalostních kapacit –workshopy s rodiči

Odborná diskuze o kvalitě inkluzivního vzdělávání. Četnost 4x. Vzhledem k tomu, že je v realizaci projekt Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání v ORP Litomyšl, není nutné realizovat vzdělávací akce duplicitně, z toho důvodu začnou workshopy až po skončení projektu CVP.

Plánované aktivity:

Vzdělávací akce probíhají dle plánu vzdělávání. Informace o vzdělávacích akcích a přihlašování je k dispozici na webových stránkách Města, viz odkaz

https://www.litomysl.cz/index.php?lang=cz&co=map&akce=vzdelavaci_akce



Aktivita 3 evaluace a monitoring

3.1. Monitoring a evaluace MAP

Monitoring a evaluace projektu byla zahájena v květnu 2018 sběrem investičních záměrů od škol v regionu a také zpracování Popisu potřeb škol, školami zapojenými do projektu. Následně došlo ke stanovení harmonogramu, témat a cílů realizace.

Realizace aktivity 3.1 probíhá nad rámec závazné metodiky. Evaluační zprávy jsou předkládány Řídícímu výboru na každém jednání.

3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv – zpracování sebehodnotící zprávy bylo zahájeno v prosinci 2018, dle harmonogramu a dle metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OPVVV. Vnitřní evaluační zpráva byla předána ke schválení Řídícímu výboru v květnu 2019. Realizace aktivity 3.2 Realizace probíhá dle závazné metodiky

Monitorování realizace aktivit škol (šablon)

Monitoring realizace aktivit škol v rámci tzv. Šablon II je realizován pravidelně ze strany Národní sítě MAS, která tyto informace zjišťuje a dává je k dispozici MŠMT, aby měly MAS přehled o školách, které jsou sice do Šablon II zapojené, ale nevyužívají animaci MAS. Níže uvedený soupis zahrnuje přehled Šablon II a II k 27.7.2020.

Název projektu	Název žadatele	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení	Šablony č.
Personální podpora MŠ Janov	Mateřská škola, Janov 246, okr. Svitavy	01.09.2018	31.08.2020	Šablony II
Ve školce jako doma 2	Mateřská škola Příluka, okres Svitavy	01.09.2018	31.08.2020	Šablony II
Personální podpora - MŠ Horní Újezd, okres Svitavy	Mateřská škola Horní Újezd	01.09.2018	09.11.2020	Šablony II
S počítačem ke vzdělání	Základní škola, Janov, okres Svitavy	01.09.2018	31.08.2020	Šablony II
Škola pro všechny 2	Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy	01.02.2019	31.01.2021	Šablony II
Šablony Jarošov	Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy	01.12.2018	30.11.2020	Šablony II



Personální podpora - ZŠ a MŠ Budislav	Základní škola a Mateřská škola Budislav, okres Svitavy	01.01.2019	22.04.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Lidická	III. mateřská škola Litomyšl	01.04.2019	31.03.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Benátky	Mateřská škola Benátky	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Inspirujeme se navzájem	Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání 1.MŠ Litomyšl	I. mateřská škola Litomyšl	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Objevujeme svět	Základní škola ŠKOLAMYŠL	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Sedliště	Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Morašice	Mateřská škola Morašice, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Desná	Mateřská škola Desná, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
šablony 2	II. mateřská škola Litomyšl	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Šablony 2019-2021 - Dolní Újezd	Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Personální podpora - ZŠ Masarykova Morašice	Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Personální podpora - ZŠ a MŠ Makov	Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všechnálek	Základní škola a mateřská škola Všechnálek, Němčice 114	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Modráskovy šablony II	Základní škola Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou Šablony	Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
MŠ, ZŠ, ŠD Trstěnice 63	Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Prožijte svůj volný čas s námi	Středisko volného času Litomyšl	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II



Podpora společného vzdělávání MŠ Osík	Mateřská škola Osík, okres Svitavy	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
MŠ, ZŠ, ŠD Čistá 63	Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy	01.08.2019	31.07.2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná	Základní škola Lubná-Sebranice a Mateřská škola Lubná	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Rozvoj vzdělanosti II.	Speciální základní škola Litomyšl	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Personální podpora - ZŠ Vidlatá Seč, okres Svitavy	Základní škola Vidlatá Seč, Vidlatá Seč, okres Svitavy	01.09.2018	21.12.2020	Šablony II
Personální podpora - ZŠ Osík	Základní škola Osík, okres Svitavy	01.01.2019	31.12.2020	Šablony II
Proč bychom se netěšili do ZUŠ	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl	01.09.2019	31.08.2021	Šablony II
Personální podpora- MŠ Horní Újezd, okres Svitavy	Mateřská škola Horní Újezd	01.09.2020	31.08.2022	Šablony III
ŠABLONY III.	Základní škola Vidlatá Seč, Vidlatá Seč, okres Svitavy	01.09.2020	31.08.2022	Šablony III
ŠABLONY III.	Mateřská škola Sloupnice	01.09.2020	31.08.2022	Šablony III
Podpora společného vzdělávání MŠ Janov II	Mateřská škola Janov, okres Svitavy	01.09.2020	31.08.2022	Šablony III
Ve školce jako doma 3	Mateřská škola Příluka, okres Svitavy	01.09.2020	30.06.2022	Šablony III

Monitorování aktivit implementace MAP

V rámci realizace implementační aktivity č. 4 byla vybrána tato témata:

Povinně volitelné téma:

- A) Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
- B) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- C) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí žáků ohrožených školním neúspěchem

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Volitelné téma (v rámci MAP I – doporučené):

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Rozvoj lidských zdrojů

Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity

Realizace Klíčové aktivity Implementace MAP probíhá prostřednictvím realizace těchto Aktivit spolupráce:

- A) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol s knihovnami v regionu
- B) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol se základní uměleckou školou
- C) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol a volnočasových organizací se vzdělávacími subjekty pro rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti
- D) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol, neformálních organizací se vzdělávacími subjekty pro rozvoj polytechnického vzdělávání
- E) Mezigenerační setkávání a budování regionální identity na školách
- F) Spolupráce škol a neformálních a zájmových organizací prostřednictvím realizace akcí, podporujících spolupráci s rodiči a gramotnost dětí a žáků
- G) Kabinety – spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání
- H) Sdílený rodilý mluvčí
- I) Sdílený speciální pedagog

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena v září 2018 a je vždy realizována v průběhu školního roku. O prázdninách dochází k plánování a přípravě implementačních aktivit na další školní rok.

Vyhodnocení úspěšnosti implementačních aktivit na školách je zjišťována vždy na pravidelném setkání s řediteli základních škol.

Vzhledem k velikému množství implementačních aktivit je vyhodnocení realizace této aktivity součástí Přílohy Popis plnění klíčových aktivit, příloha č. 2 Popis plnění aktivity č. 4 Implementace MAP.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Závěrečná doporučení pro členy řídicího výboru MAP:

Evaluace a monitoring se zakládá se na datech získaných v průběhu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Vytvořena byla na základě spolupráce Manažera monitoringu a evaluace s Vedoucím projektu a projektovým manažerem a komunikována byla s členy pracovních skupin a realizačního týmu.

Doporučení pro Řídicí výbor MAP tkví především v soustavné sledování naplňování akčního plánu a komunikaci směrem k cílovým skupinám a zjišťování dalších podnětů ze strany cílových skupin.

Aktuální stav realizace aktivit spolupráce definovaném v akčním plánu je uveden v bodě vyhodnocení akčního plánu.

Evaluační zprávu za období prosinec 2019–srpen 2020 schválil řídicí výbor MAP na svém jednání dne 24.8.2020

V Litomyšli dne 29.8. 2020

Podpis předsedy řídicího výboru MAP

