



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt:
**„Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl II“**



**Vyhodnocení plnění
Akčního ročního akčního plánu MAP pro
ORP Litomyšl za období 2020“**

stav realizace aktivit škol a aktivit spolupráce

srpen 2020



Obsah

1. *Průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu – plnění cílů prostřednictvím realizace aktivit spolupráce projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II* 3
2. *Průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu – přehled aktivit škol - zapojení škol do tzv. šablon z OP VVV – Šablony II a III k 27.7.2020.....* 12

Předmluva

Tento dokument zahrnuje vyhodnocení realizace aktivit škol a aktivit spolupráce ke konci července 2020. U jednotlivých škol a aktivit spolupráce není uvedeno opatření, popis a cíl realizace apod., tyto informace jsou podrobněji uvedeny v poslední verzi dokumentu „Akční roční plán MAP pro ORP Litomyšl na období 2020“.

Většina uvedených cílů byla naplňována prostřednictvím realizace projektu: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“, kdy je probíhá činnost pracovních skupin a také realizace konkrétních aktivit spolupráce.

Aktivity škol jsou realizovány z tzv. „šablon“ z OP VVV.

Průběžné vyhodnocení aktivit škol a aktivit spolupráce je uvedeno v následujících přehledových tabulkách.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu – plnění cílů prostřednictvím realizace aktivit spolupráce projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Číslo cíle	Číslo aktivity	Název aktivity spolupráce	Popis plnění cíle prostřednictvím projektu Místní akční plán			
			Část MAP - činnost PS	Část MAP - vzdělávací aktivity	Část MAP - Spolupráce s IKAP PK	Implementační aktivity
1.1.	1.1.2.A	Vzájemnou spoluprací podporovat žáky se SVP a nadané žáky	ANO	ANO	x	A,B,C,D,E,F,G,H
1.1.	1.1.3.A	Vzájemnou spoluprací zlepšit matematickou a čtenářskou gramotnost dětí se SVP	ANO	x	x	A,B,C,F,G

r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLUVÝCHOVY

1.1.	1.1.4.A	Vzájemnou spoluprací efektivnit výuku ve školách s cílem rozvoje cizojazyčné gramotnosti a dovednosti u dětí a žáků	ANO	x	x	H
1.2.	1.2.1.A	Společnou snahou zachovat základní a mateřské školy na území ORP a jejich kapacitu naplňovat především dětmi a žáky, kteří žijí v daných obcích či ve městě	ANO	x	x	G
1.3.	1.3.1.A	Vzájemnou spoluprací řešit nedostatečnou čtenářskou gramotnost dětí	ANO	x	x	A,B,C,F,G
1.3.	1.3.2.A	Podpořit vznik dramatických kroužků s cílem podpory čtenářské gramotnosti	ANO	x	x	B
1.3.	1.3.3.A	Pro zvýšení čtenářské gramotnosti motivovat žáky a zefektivnit stávající způsoby výuky ve čtení	ANO	x	x	A,B,C,F,G
1.4.	1.4.1.A	Vzájemnou spoluprací řešit problém s nedostatečným vnímáním pojmů a reálných výsledků v matematice	ANO	x	x	B,C,F,G

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“,
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1.4.	1.4.2.A	Vzájemnou spolupráci zefektivnit stávající způsoby výuky matematiky a brát zřetel na úroveň dětí	ANO	x	x	B,C,F,G
1.4.	1.4.3.A	Vzájemnou spolupráci motivovat žáky k finanční gramotnosti	ANO	x	x	B,C,F,G
1.5.	1.5.1.A	Na nedostatečnou školní a sociální zralost dětí v MŠ se zaměřit aktivní spoluprácí všech relevantních aktérů	ANO	ANO	x	A,B,C,D,,F,G
1.5.	1.5.3.A	Zefektivnit spolupráci s rodiči dětí	ANO	ANO	x	F,G
1.6.	1.6.1.A	Zajistit zpracování informačního a poprávkového systému pro zvýšení zájmu veřejnosti o volnočasové a zájmové aktivity dětí	ANO	x	x	G
2.1.	2.1.1.A	Zajistit a využívat služby odborníků v jednotlivých školách	ANO	ANO	x	G

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“,
Operativního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614



2.1.	2.2.1.A	Zajistit vhodné vzdělávání pro doplnění vědomostí, dovedností a získávání kompetencí pro práci s dětmi se SVP a s dětmi nadanými	ANO	ANO	x	G
2.3.	2.3.1.A	Pro zabezpečení kvalitní výuky rozvíjet vhodné kompetence pedagogů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a doplnit chybějící znalosti a dovednosti	ANO	x	x	C,G
2.3.	2.3.2.A	Aktivně a efektivně využívat činnost pozice mentora ve školách pro oblast podpory matematické a čtenářské gramotnosti i pregramotnosti	ANO	x	x	C,G
2.4.	2.4.1.A	Zajistit širokou nabídku vzdělávacích akcí v oblasti předškolního vzdělávání a péče a umožnit tak pedagogickým pracovníkům doplnění svých vědomostí a dovedností	ANO	x	x	C,G
2.5.	2.5.1.A	Pro ředitele a pracovníky škol a jejich zřizovatele zajistit vzdělávací akce na téma projektového řízení a strategického plánování, veřejných zakázek, finančního plánování a řízení a v oblasti stavebního řízení	ANO	x	x	G
2.6.	2.6.1.A	Zajistit dostatečné informace pro management a pedagogické pracovníky v oblasti polytechnického vzdělávání	ANO	x	x	D,G



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2.6.	2.6.2.A	Zajistit komunikaci vedoucích k jednání mezi firmami, školami v návaznosti na budoucí povolání	ANO	ANO	ANO	G
2.7.	2.7.1.A	Zajistit kvalitní vzdělávací aktivity pro management škol na téma manažerských dovedností a na využití finančních prostředků na výdajové položky	ANO	x	x	G
2.8.	2.8.1.A	Zajistit dostatečnou informovanost a vzdělávací aktivity pro volnočasové a zájmové organizace na zvyšování odbornosti ve vzdělání v práci s dětmi a pro získání finančních prostředků na výdajové položky	ANO	x	x	C,D
4.1.	4.1.1.A	Zajistit adekvátní financování odborných pozic pro práci s dětmi se SVP a s nadanými žáky	ANO	x	x	G
4.1.	4.1.2.A	Zajistit kvalitní dotační management pro všechny aktéry ve vzdělávání	ANO	x	x	G
4.2.	4.2.1.A	S cílem zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti zajistit dostatečné finanční prostředky pro možnost návštěv kulturních zařízení, akcí, exkurzí, výstav, tematických programů	ANO	x	x	A,B,C,D,F,G

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“,
Operativního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF.



4.3.	4.3.1.A	Zajistit finanční zdroje pro pedagogické, ale i pro nepedagogické pracovníky škol, např. pro správce počítačové učebny, pedagogický dozor koutků, dozor volně otevřených učeben, tedy pro zajištění činností mimo výuku	ANO	x	x	G
4.4.	4.4.1.A	Pro realizaci investičních aktivit i do oblasti polytechnického vzdělávání zajistit v dostatečném předstihu možnost a využití finančních prostředků	ANO	X	X	G
5.1.	5.1.1.A	Využívat zkušenosti škol, které již inkluzivní přístup praktikují – sdílet jejich dosavadní zkušenosti	ANO	ANO	X	G
5.1.	5.1.2.A	Zajistit dostatečnou informovanost o problematice inkluzivního vzdělávání směrem k veřejnosti, rodičům a jejich dětem	ANO	x	x	G
5.1.	5.1.3.A	Vzájemně zefektivnit spolupráci mezi ZŠ a MŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání	ANO	ANO	x	G
5.1.	5.1.4.A	Zajistit komunikaci mezi pedagogy, žáky, dětmi, rodiči, poradenským systémem, výchovnými poradci a metodiky	ANO	ANO	X	G



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

5.1.	5.1.5.A	Navázat, rozšířit a zkvalitnit spolupráci s VŠ, VOŠP a SPGŠ ohledně nedostatečné přípravy pedagogů na problematiku inkluze	ANO	X	ANO	G
5.2.	5.2.1.A	Prostřednictvím úzké spolupráce s rodiči zvýšit jejich povědomí o nutnosti „číst dětem a s dětmi“	ANO	X	X	A, G
5.2.	5.2.2.A	Navázat užší spolupráci mezi knihovnami i dalšími aktéry	ANO	X	X	A, G
5.2.	5.2.3.A	Využívat workshopy s odborníky a sdílet dosavadní zkušenosti v otázce matematické, čtenářské a jazykové dovednosti mezi aktéry ve vzdělávání	ANO	X	X	C, G, H
5.2.	5.2.4.A	Organizovat setkávání nadaných dětí v regionu	ANO	X	X	G
5.3.	5.3.1.A	Zdůraznit prestiž učitele, nastavit respektování pravidel, akceptování a zvládnutí režimu školy, zodpovědnosti za vlastní chyby žáků	ANO	X	X	G



5.3.	5.3.2.A	Zdůraznit odpovědnost rodičů za řečové vady jejich dětí, nastavit průběžnou informovanost (rodič-škola, rodič-dítě)	ANO	x	x	G
5.3.	5.3.3.A	Pro práci s dětmi a rodiči využít motivačních prvků	ANO	x	x	G
5.3.	5.3.4.A	Vytvořit podmínky pro zapojení rodičů do chodu školy a využít potenciál rodičů pro zefektivnění vzdělávacích procesů	ANO	x	x	G
5.3.	5.3.5.A	Zajistit pravidelná setkávání aktérů ve vzdělávání s cílem výměny dobré praxe, zkušeností a poznání	ANO	x	x	G
5.4.	5.4.1.A	Podporovat a rozvíjet vzájemnou komunikaci škol a školských zařízení se zřizovateli	ANO	x	x	G
5.5.	5.5.2.A	Zajistit setkávání zástupců škol, zástupců volnočasových a neformálních organizací, zřizovatelů apod. s cílem zlepšení celkového stavu polytechnického vzdělávání v ORP	ANO	x	x	D,G



5.5.	5.5.3.A	Nastavit chybějící komunikaci mezi školou – SOU – budoucím zaměstnavatelem	ANO	x	ANO	G
5.5.	5.5.4.A	Eliminovat špatný výběr budoucího učebního oboru v návaznosti na poptávku na trhu práce	ANO	x	ANO	G
5.6.	5.6.1.A	Zajistit dostatečnou spolupráci škol a organizací zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	ANO	x	x	F,C,D
5.6.	5.6.2.A	Zajistit dostatečnou informovanost a osvětu rodičům a tím zamezit odlivu dětí ze zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit	ANO	x	x	F,C,D

*** Přehled a označení implementačních aktivit:**

- A) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol s knihovnami v regionu
- B) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol se základní uměleckou školou
- C) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol a volnočasových organizací se vzdělávacími subjekty pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
- D) Aktivita spolupráce základních a mateřských škol, neformálních organizací se vzdělávacími subjekty pro rozvoj polytechnického vzdělávání
- E) Mezigenerační setkávání a budování regionální identity na školách
- F) Spolupráce škol a neformálních a zájmových organizací prostřednictvím realizace akcí, podporujících spolupráci s rodiči a gramotnost dětí a žáků
- G) Kabinety – spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání
- H) Sdílený rodilý mluvčí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2. Průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu – přehled aktivit škol - zapojení škol do tzv. šablon z OP VVV – Šablony II a III k 27.7.2020

Název projektu	Název žadatele	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení	Šablony č.
Personální podpora MŠ Janov	Mateřská škola, Janov 246, okr. Svitavy	01/09/2018	31/08/2020	Šablony II
Ve školce jako doma 2	Mateřská škola Příluka, okres Svitavy	01/09/2018	31/08/2020	Šablony II
Personální podpora - MŠ Horní Újezd, okres Svitavy	Mateřská škola Horní Újezd	01/09/2018	09/11/2020	Šablony II
S počítačem ke vzdělání	Základní škola, Janov, okres Svitavy	01/09/2018	31/08/2020	Šablony II
Škola pro všechny 2	Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy	01/02/2019	31/01/2021	Šablony II
Šablony Jarošov	Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy	01/12/2018	30/11/2020	Šablony II
Personální podpora - ZŠ a MŠ Budislav	Základní škola a Mateřská škola Budislav, okres Svitavy	01/01/2019	22/04/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Lidická	III. mateřská škola Litomyšl	01/04/2019	31/03/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Benátky	Mateřská škola Benátky	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Inspirujeme se navzájem	Základní škola Litomyšl, U Školek1117, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání 1.MŠ Litomyšl	I. mateřská škola Litomyšl	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Objevujeme svět	Základní škola ŠKOLAMYŠL	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“

r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpora společného vzdělávání MŠ Sedliště	Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Morašice	Mateřská škola Morašice, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Desná šablony 2	Mateřská škola Desná, okres Svitavy II. mateřská škola Litomyšl	01/09/2019 01/09/2019	31/08/2021 31/08/2021	Šablony II Šablony II
Šablony 2019-2021 - Dolní Újezd	Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Personální podpora - ZŠ Masarykova Morašice	Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Personální podpora - ZŠ a MŠ Makov	Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všechnálek	Základní škola a mateřská škola Všechnálek, Němčice 114	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Modráskovy šablony II	Základní škola Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou Šablony	Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
MŠ, ZŠ, ŠD Trstěnice 63	Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Prožijte svůj volný čas s námi	Středisko volného času Litomyšl	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání MŠ Osík	Mateřská škola Osík, okres Svitavy	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
MŠ, ZŠ, ŠD Čistá 63	Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy	01/08/2019	31/07/2021	Šablony II
Podpora společného vzdělávání ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná	Základní škola Lubná-Sebranice a Mateřská škola Lubná	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Rozvoj vzdělanosti II.	Speciální základní škola Litomyšl	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Personální podpora - ZŠ Vidlatá Seč, okres Svitavy	Základní škola Vidlatá Seč, Vidlatá Seč, okres Svitavy	01/09/2018	21/12/2020	Šablony II
Personální podpora - ZŠ Osík	Základní škola Osík, okres Svitavy	01/01/2019	31/12/2020	Šablony II
Proč bychom se netěšili do ZUŠ	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl	01/09/2019	31/08/2021	Šablony II
Personální podpora- MŠ Horní Újezd, okres Svitavy	Mateřská škola Horní Újezd	01/09/2020	31/08/2022	Šablony III
ŠABLONY III.	Základní škola Vidlatá Seč, Vidlatá Seč, okres Svitavy	01/09/2020	31/08/2022	Šablony III
ŠABLONY III.	Mateřská škola Sloupnice	01/09/2020	31/08/2022	Šablony III
Podpora společného vzdělávání MŠ Janov II	Mateřská škola Janov, okres Svitavy	01/09/2020	31/08/2022	Šablony III
Ve školce jako doma 3	Mateřská škola Příluka, okres Svitavy	01/09/2020	30/06/2022	Šablony III

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“,
r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zpracoval realizační tým

Schválil řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.8.2020

V Litomyšli dne 24.8.2020

Podpis předsedy řídicího výboru MAP

